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Ügyintéző: Bajtay Anikó 

Ügyiratszám: 80-135/2010.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2010. május 27-én tartandó ülésére

Tárgy: A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” c. kiemelt projekt Akcióterületi Tervének módosítása és kiegészítése

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 78/2010. (III.25.) KH. sz. határozatában döntött a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” kiemelt projekt Akcióterületi Tervének elfogadásáról, és a szükséges önrész ütemezés szerinti rendelkezésre állásáról.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a 2008. december 22-én benyújtásra került „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című, DAOP-2007-5.1.2/C jelű pályázatról a szakmai zsűri álláspontja és a közigazgatási egyeztetések szerint elkészített előterjesztés alapján a Kormány 2009. június 17-i ülésén döntött. 

A fenti döntés alapján „A Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” projektjavaslat előzetes nevesítésére került sor a vonatkozó Akciótervben. 

A Kormány döntése alapján a projektjavaslat maximális (indikatív) támogatási összege: 1.618.833.000.- Ft. 

Az akciótervi nevesítéssel a kiemelt projekt – a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően – egy olyan projektfejlesztési szakaszba lépett, amikor már szükségszerű az Előzetes Akcióterületi Tervben foglalt elképzelések, meghatározott szempontok szerinti részletes kidolgozása, pontosítása. A dokumentum összefüggésében foglalja össze a projekt műszaki,- pénzügyi-, és partnerségi tartalmát. 

A hivatkozott közgyűlési döntést követően a projektelemek, illetve a projekt pénzügyi tartalmának vonatkozásában változás állt be, ezért a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint közreműködő szervezet, iránymutatása alapján szükségszerű a jóváhagyott Akcióterületi Terv (ATT) módosítása és kiegészítése.

A KIK-FOR Városfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft. által megvalósítandó multifunkcionális üzlet helyszíne megváltozott, mivel a Rákóczi út 4. szám alatti Társasházközösség nem járult hozzá a tervezett felújításhoz.

Így a beruházás a Rákóczi út 18. és 26. szám alatti üzlethelyiségben valósul meg, a társtulajdonosok jóváhagyásával. 

Továbbá minden projektelemet érintően kihasználtsági terv készítése vált szükségessé, illetve az összefoglaló indikátor táblában be kellett mutatni a támogatott projektek eredményeként elért energia magtakarítást. 

A Regionális Operatív Program Irányító Hatóság (továbbiakban: ROP IH) szakmai elvárásához igazodva, a projekt megvalósításával összefüggésben megkötött konzorciumi szerződés módosítása szükséges a támogatásban részesülő partnerek elszámolható saját forrás tekintetében. A Konzorciumi szerződés-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi (2. sz. melléklet). 

A projekt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát érintő összes költsége az alábbiak szerint alakul:

 
Összes
(Ft)
2007-2009
(Ft)
2010
(Ft)
2011
(Ft)
2012
(Ft)

BRUTTÓ
1 461 005 666
68 077 678
107 289 220
796 215 387
489 423 381

Ebből elszámolható
1 461 005 666
68 077 678
107 289 220
796 215 387
489 423 381

Elszámolhatóból támogatás
1 200 954 687
56 256 740
88 690 770
653 305 798
402 701 379

Elszámolhatóból saját forrás
260 050 979
11 820 938
18 598 450
142 909 589
86 722 002

Elszámolható nettó
1 171 109 897
56 767 507
85 831 376
636 972 310
391 538 704

Elszámolható ÁFA
289 895 769
11 310 171
21 457 844
159 243 077
97 884 677

A pályázat 2007. évtől tartalmaz kiadásokat 2012. évig. Bevételek csak 2010., 2011. és 2012. években realizálódnak. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 78/2010. (III.25.) KH. sz. határozatában kötelezettséget vállalt arra, hogy a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című kiemelt projekt megvalósításához szükséges sajáterőt, azaz 309.364.429.- Ft-ot biztosítja, amely az alábbi projektelemeket tartalmazza: 

Projektelem
Felmerülés ideje
Összeg

Önkormányzati saját erő
2007-2012. év
260.050.979.- Ft. 

Önkormányzati tulajdonú, pályázati támogatásban nem részesülő homlokzatok felújítása 
2011-2012. év
48.510.000.- Ft. 

„Homlokzat-felújítási alap”
2011-2012. év
803.450.- Ft. 

Összesen: 

309.364.429.- Ft. 

A fent hivatkozott ROP IH kérést figyelembe véve Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című kiemelt projekt megvalósításához szükséges sajáterőt, azaz 260.050.979- Ft-ot az alábbiak szerinti ütemezésben biztosítja: 

 
2007-2009.
2010.
2011.
2012.
ÖSSZESEN

Kifizetett/kifizetendő összes elszámolható költség
68 077 678
107 289 220
796 215 387
489 423 381
1 461 005 666

Saját forrás a költség felmerülési ideje szerint
11 820 938
18 598 450
142 909 589
86 722 002
260 050 979

Önkormányzatot terhelő, Pénzügyi kifizetések dátumán alapuló saját forrás megoszlása
68 077 678
-90 991 611*
166 215 388
116 749 524
260 050 979

 
 
 
 
 
 

Támogatási intenzitás
82,20%
 
 
 
 

*Megjegyzés: a 2010. évre eső saját forrás előjele azért negatív, mert a tárgyévi teljes bevételek és kiadások egyenlege + 90.991.611 Ft!

A projekt cash-flow-ja, évekre bontva: 

 
2007.év
2008.év
2009.év
2010.év
2011.év
2012.év
ÖSSZESEN

Bevétel
0
0
0
198 280 831
630 000 000
372 673 856
1 200 954 687

Kiadás
1 500 000
43 274 634
23 303 045
107 289 220
796 215 388
489 423 380
1 461 005 666

Egyenleg
-1 500 000
-43 274 634
-23 303 045
90 991 611
-166 215 388
-116 749 524
-260 050 979

A projekt finanszírozása szempontjából a 2010. évre tervezett 107.289.220.- Ft. kiadást ellentételezi a lehívható előleg 198.280.831 Ft. összege, míg a további évek bevételeit a beadandó kifizetési kérelmek alapján igényelt támogatási összegek biztosítják. 

Az önrész változásának indoklása:

A Közreműködő Szervezet (Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség) kérése alapján a konzorciumi szerződésben a saját forrás csak azon része szerepeltethető, amely a pályázat által támogatott tevékenységekhez kapcsolódik. Ezért a korábban jelzett önerő mértéke megbontásra került, amely alapján a szerződésben feltüntetendő összeg 260.050.979 Ft-ra csökken. A különbözetet a pályázatban nem támogatott, de Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a pályázattal párhuzamosan megvalósítani vállalt feladatok költsége képezi.

A ”Tervezési felhívás és útmutató a Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” és a csatolandó mellékletekre vonatkozó előírásokat figyelembe véve a KIK-FOR Kft. Városfejlesztési Divíziója elkészítette „A Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” c. kiemelt projekt részletes Akcióterületi Terv módosítását (ATT).

Az Akcióterületi Terv (ATT) és mellékletei 2010. május 31-ig a Közreműködő Szervezet (KSZ) részére benyújtásra kerül. 

A tervezett módosítással és kiegészítésekkel egységes szerkezetű Akcióterületi Terv Kecskemét Megyei Jogú Város hivatalos honlapján, az alábbi címen elérhető: 

www.kecskemet.hu/onkormanyzat/varosfejlesztes/varosfejlesztesi_tervek,palyazatok_es_elgondolasok/Rakoczi_ut_revitalizacios_projekt 

Az Akcióterületi Terv módosítása és kiegészítése a határozat-tervezet 1. sz. mellékletét képezi. 

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezetben foglaltak elfogadására.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata az ülésen kerül kiosztásra. 

Kecskemét, 2010. május 12.










Dr. Zombor Gábor 










     polgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET

……./2010. (V.27.) KH. sz. határozat

A „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” c. kiemelt projekt Akcióterületi Tervének módosítása és kiegészítése

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Zombor Gábor polgármester 80-135/2010. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című kiemelt projekt jelen határozat 1. sz. melléklete szerint az Akcióterületi Terv (ATT) módosítását és kiegészítését elfogadja és felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Akcióterületi Tervet a mellékletekkel együtt nyújtsa be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére. 

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

Határidő: 2010. május 31. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Zombor Gábor polgármestert a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című kiemelt projekt megvalósításához szükséges Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására (2. sz. melléklet). 

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

Határidő: azonnal 

3. A Közgyűlés a 78/2010. (III.25.) KH. sz. határozatának 2. pontját módosítja a következőképpen: 

„A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja” című kiemelt projekt megvalósításához szükséges sajáterőt, azaz 260.050.979.- Ft -ot a határozat 3. sz. melléklet szerinti ütemezésben biztosítja.”

Felkéri Dr. Zombor Gábor polgármestert, hogy a fenti módosítást a soron következő költségvetés módosításánál és az adott évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe. 

Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester

Határidő: értelemszerűen 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE








